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l. DANE WSTEPNE

1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

. ZAKRES ETAPOWANIA INWESTYCJI ]

IV. SZCZEGOLEOWE ZESTAWIENIE PRAC W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Czes¢ rysunkowa dokumentacji:

Schemat etapowania inwestyciji: przyziemie

Schemat etapowania inwestyciji: parter

Schemat etapowania inwestyciji: 1 pietro

Schemat etapowania inwestyciji: 2 pietro

Schemat etapowania inwestycji: poddasze

Schemat etapowania inwestyciji: dach

Schemat etapowania inwestycji: zagospodarowanie terenu
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ETAPOWANIE INWESTYCJI DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE BUDYNKU MIEJSKIEJ
| POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

b)

DANE WSTEPNE

. Dane ogodlne

Inwestorem w zamierzonej inwestycji jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22,
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, ktéra jest wtascicielem nieruchomosci.

Przedmiot opracowania:

Istniejgcy budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwo6r Mazowiecki

dziatka ewidencyjna nr 11/2

obreb ewidencyjny 0035 (8-09)

kategoria obiektu: IX

Zakres opracowania:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 11/2 w obrebie 0035 (8-09), w granicach opracowania
wynosi 1.756,00 m>.

W zwigzku ze zmianami w uktadzie komunikacyjnym w centrum miasta zwigzanymi
z budowa ul. Modlihskiej, zmieni sie rowniez sposéb komunikacji z drogg publiczng
dla dziatki nr 11/2. Zgodnie z ustaleniami z Miastem Nowy Dwér Mazowiecki
opracowany zostat projekt uktadu zagospodarowania dla dziatek nr 11/2, 10/2, 11/5,
11/7, 8/5, 10/1, 12/1, 12/3, 12/5, 13/14, 13/15, 12/4 w obrebie 0035 (8-09), jako
uzupetnienie zagospodarowania terenu biblioteki o potgczenie komunikacyjne

z drogami publicznymi — ul. Paderewskiego, ul. Modlinska i ul. Sempotowskiej.
Projektowana komunikacja stanowi¢ bedzie rowniez droge pozarowg dla wozéw
bojowych strazy pozarnej w celu ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego
obiektu budowlanego.

Podstawy opracowania

- Autorski projekt budowlany z listopada 2016r.,

- Autorski projekt wykonawczy z grudnia 2016r.,

- Pozwolenie na budowe nr 514/2017,

- Warunki techniczne i oswiadczenia lokalnych dostawcéw mediéw,

- Autorska inwentaryzacja budowlana z sierpnia 2016r.

- Wyniki wizji lokalnej wraz z pomiarami oraz dokumentacjg fotograficzna,

- Aktualny mapa do celéw projektowych,

- Materiaty archiwalne,

- Ekspertyza stanu technicznego stropu nad parterem budynku biurowego
autorstwa mgr inz. Edwarda Gutkowskiego z wrzesnia 2011r.,

- Audyt energetyczny autorstwa mgr inz. Pawta Zarzyckiego z lutego 2016r.,

- Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia autorstwa
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Pracowni Badan Geologicznych i Srodowiskowych GEOSERVICE z wrze$nia
2016r.,

- Projekt zagospodarowania terenu, projektu budowlanego drogi na odcinku
od ul. Paderewskiego do ul. Bohateréw Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim
autorstwa Biura Projektowego SterBud S.C. z maja 2016r.,

- Obowigzujgce przepisy, normy i prawo budowlane,

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia i opinie;

3. Charakterystyka inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy
budynku uzytecznosci publicznej bedgcej siedzibg Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z wewnetrznym ukfadem
komunikacyjnym i infrastrukturg techniczng niezbedng do funkcjonowania obiektu.
Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania nalezy do IX kategorii obiektu
budowlanego.
Inwestycja zlokalizowana w scistym centrum miasta, sktada sie z dwdch elementéw
sktadowych. Czes$¢ istniejgca jest obecnie 4-kondygnacyjnym obiektem
wolnostojgcym z poddaszem nieuzytkowym, zawierajgcym w sobie pomieszczenia
biblioteczne z powierzchniami wspomagajgcymi  funkcjonowanie obiektu.
Na najwyzszej kondygnacji znajduje sie niezalezny lokal mieszkalny, ktéry nie
zawiera sie w zakresie opracowania. Planowana rozbudowa, zaplanowana jest
w konstrukcji zelbetowej, gdzie na trzech kondygnacjach rozmieszczone bedag
gtéwne pomieszczenia biblioteczne oraz sala wielofunkcyjna. Obie czesci stanowic
beda spojne zatozenie architektoniczne.
Wijazd na dziatke realizowany bedzie z nowego odcinka ul. Modlinskiej (inwestycja
w trakcie realizacji) poprzez nowy zjazd i droge wewnetrzng tgczgca ul. Modlinska
z ul. Sempotowska.
Na terenie dziatki opracowano zatozenie urbanistyczne z drogg wewnetrzng
zapewniajgcg swobodny ruch samochodéw osobowych oraz dojazd jednostek
strazy pozarnej. Uzupetnienie stanowig miejsca postojowe, ciggi piesze oraz tereny
biologicznie czynne.
Na terenie zaplanowane jest wykonanie wolnostojgcej, parterowej wiaty na odpady
bytowe.
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

1. Charakterystyka budynku:

A/ Zalozenia funkcjonalno-przestrzenne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 4 kondygnacyjnego budynku Miejskie;j i

Powiatowej Biblioteki Publicznej, ktéry zostanie rozbudowany o 3 kondygnacyjne

nowoczesne skrzydto.

Gtéwnym celem planowanej inwestycji jest poprawienie warunkdédw w jakich

funkcjonuje obecnie biblioteka, poprzez:

e zwiekszenie powierzchni sal bibliotecznych,

e poprawa standardu obstugi i petne udostepnienie zbioréw bibliotecznych,

e poszerzenie ofert dla czytelnikow dzigki wydzieleniu niezaleznych
pomieszczen,

e poszerzenie ofert dla dzieci i mtodziezy dzieki nowej przestrzeni na aktywng
edukacje i rozwdj oparty na najnowszych technologiach.

e zmodernizowanie funkcjonowania biblioteki z poprawieniem warunkdéw pracy dla
pracownikow,

Szczegoty rozwigzan funkcjonalno przestrzennych sg opracowane w projekcie
budowlanym i wykonawczym opracowanym dla tej inwestycji w roku 2016.

Petno branzowy projekt wykonawczy stanowi kompletng dokumentacje obejmujgca
catg inwestycja.

B/  Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 615,30m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1.586,43m?
Powierzchnia uzytkowa budynku z lokalem mieszalnym: 1.659,99 m?
Powierzchnia tarasow: 216,61m?
Powierzchnia catkowita: 2.152,08 m?
Kubatura wewnetrzna: 5.309 m®

2. Zagospodarowanie terenu:

W celu dostosowania otoczenia budynku do przewidywanych funkcji projektuje sie
nowg aranzacje przestrzeni wokot obiektu. Teren charakteryzuje sie rozbudowang
rzezbg terenu, ktoéra stanowita wyjscie do zatozen projektowych.

Projektowane zamierzenie podzielone =zostato na strefy: parkingowa,
wypoczynkowg oraz komunikacyjng. Strefe parkingowg stanowig stanowiska
postojowe o wymiarach 2,5x5,0m (przy czym stanowisko dla osoby
niepetnosprawnej 3,6x5,0m) o nawierzchni z plastikowej kratki azurowej wysypane;j
zwirem (34 miejsca postojowe w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej).

Czes$¢ komunikacyjna stanowi nowy ukfad jezdny dostosowany do ruchu kotowego
oraz zapewniajacy obstuge strazy pozarnej. Czescig integralng komunikacji sg ciggi
piesze z kostki brukowej w odcieniach szarosci, umozliwiajgce swobodnie
poruszanie sie po terenie. Zmianie ulegta lokalizacja wjazdéw na teren. Wjazd
odbywac sie bedzie od strony ul. Modlihskiej (storna pétnocna) oraz od strony ul.
Sempotowskiej (strona potudniowa).
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Obszar wypoczynkowy zrealizowany jest w formie kaskadowego placu w uktadzie
pasowym z usystematyzowanym uktadem ciggdéw pieszych oraz terenem
biologicznie czynnym z 15¢cm uskokami. Obszar ten zostat uzupetniony mata
architektura w formie tawek betonowych z drewnianym siedziskiem. W centralnej
czesci korpusu tawki umieszczona zostata lampa dajgca kameralne o$wietlenie
nocne.

Plac mimo swojego uksztattowania przystosowany jest dla 0os6b niepetnosprawnych
poprzez wygodne zlokalizowanie pochylenia podtuznego nie przekraczajgcego 6%
nachylenia umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomow terenu. Wydzielone jest
rowniez jedno wieksze miejsce parkingowe dla oséb z utrudniong swoboda
poruszania.

W pasie potudniowym dominowac¢ bedzie obszar biologicznie czynny z
uksztattowanym nasypem niwelujgcym spadki terenu.

Miejsce na gromadzenie odpaddéw zlokalizowany jest z zachowaniem wymaganych
minimalnych odlegtosci od budynku oraz granicy dziatki. Konstrukcje wiaty stanowic
bedzie podkonstrukcja z profili stalowych ostonieta zaluzjami blaszanymi.
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ZAKRES ETAPOWANIA INWESTYCUJI:

Inwestycja sktada sie z dwdch zaleznych elementéw sktadowych: istniejgcej czesci
dawnego modernistycznego domu czynszowego oraz nowej, projektowanej czesci,
usprawniajgcej zakres dziatan obecnej biblioteki.

W celu roztozenia kosztéw inwestycji, zamierzenie budowlane podzielone zostato na
dwa etapy. W pierwszym etapie realizowane bedzie przede wszystkim nowe
skrzydto i trzon higieniczno-sanitarny w istniejgcym budynku.

Podziat zostat przeprowadzony w taki sposob aby obiekt mdgt sprawnie
funkcjonowac po zakonczeniu pierwszego etapu inwestycji.

Prace na poszczegdblnych kondygnacjach, podzielono z uwzglednieniem potrzeb
0s06b korzystajgcych z biblioteki i pracownikow.

Pierwszy etap przewiduje peten zakres dla prac budowlach i instalacyjnych dla
nowej czesci biblioteki.

W Istniejgcej czesci w petnym zakresie wykonana zostanie instalacja wodno-
kanalizacyjna. Pozostate prace ograniczone zostang do minimum umozliwiajgcego
dziatanie pomieszczen bibliotecznych.

W okrojonym zakresie wykonane zostang instalacje wentylacji mechanicznej,
elektryczne i oswietleniowe. Instalacja centralnego ogrzewania w istniejgcym
skrzydle zostanie podigczona do nowego wezta cieplnego, ale wymiana instalaciji i
grzejnikbw przetozona jest na etap Il razem z catg termomodernizacjg istniejgcego
skrzydta.

Podziat rowniez dotyczy przestrzeni wokét budynku. Planowane zagospodarowanie
terenu w pierwszym etapie wykonane zostanie w niezbednym zakresie
umozliwiajgcym uruchomienie nowego skrzydta biblioteki.

W tym celu nalezy zapewni¢ dojazd pojazdom uprzywilejowanym a zwtaszcza
wozom strazy pozarnej oraz dojscie pieszych do projektowanego skrzydta.

W drugim etapie podczas wykonywania parkingdéw i pozostatych utwardzen terenu
wykonane zostang planowane urzadzenia wodne takie jak skrzynki retencyjno-
rozsgczajgce wody opadowe i roztopowe pod planowanymi miejscami
parkingowymi.

Caly zakres prac etapdéw w poszczeqdlnych pomieszczeniach i kondygnacjach
okreslony zostat na schematach dotgczonych do opracowania (rysunki E.l-1.1-
E.l11.7). W razie niejasnosci nalezy sie skontaktowac z jednostkg projektows.
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A/

ETAP:

W | etapie nalezy bezwzglednie wznies¢ projektowang cze$¢ obiektu i scali¢ jg z
czescig istniejgcg w celu umozliwienia ewakuacji pozarowej dla wszystkich
kondygnacji i udostepnienia catego budynku dla os6b niepetnosprawnych.

a. W czesci istniejgcej nalezy:

przeprowadzi¢ rozbiérke czesci Scian,

wykonaé otoworowania w scianach istniejgcych i stropach pod instalacje
wewnetrzne,

wykonaé obnizenie posadzki w przyziemiu,

wymienic stolarke drzwiowg (w ograniczonym zakresie zgodnie ze schematem),

przeprowadzi¢ renowacje balustrady i warstwy wykonczeniowej w komunikaciji,

w pom. B.-1.09, nalezy wykonac centrale wentylacyjng wraz z czernig i
wyrzutnia,

instalacje wodno-kanalizacyjne,

instalacje hydrantowa,

instalacje teletechniczng bez systemu telewizji dozorowej,

instalacje elektryczng i o$wietleniowg — w podstawowym zakresie (z
wyltgczeniem czesci pomieszczen w przyziemiu, na parterze, na pierwszym i
drugim pietrze),

instalacja hydrantowa,

instalacje centralnego ogrzewania tylko w zakresie nowego wezta cieplnego i
pomieszczen sanitarnych. Wymiane instalacji c.0. w pozostatych
pomieszczeniach przewidziano w |l etapie. W | etapie istniejgca instalacja
zostanie w wiekszosci podtgczona do nowego wezia c.o.

sufity podwieszane w systemie gips-karton oraz kasetonowe,

wykonaé¢ obudowy instalaciji,

prace wykonczeniowe w ograniczonym zakresie,

prace meblarskie dla wybranych pomieszczen.

b. W czesci projektowanej nalezy:

wykonac¢ wszystkie prace budowlane,

wykonac¢ wszystkie prace instalacyjne ( wody opadowe do czasu wykonania
wszystkich utwardzen i instalacji rozsgczajgcej nalezy rozprowadzi¢
powierzchniowo w ramach terenéw zielonych),

nie wykonywac sufitdw podwieszanych i obudowy instalacji w pomieszczeniu
wielofunkcyjnym B.-1.03,

nie wykona¢ warstw wykonczenia posadzki w pomieszczeniu B.-1.03,
wstrzymaé montaz kotnierzy i Swietlikow dachowych, a jedynie odpowiednio
zabezpieczy¢ do momentu rozpoczecia ll etapu,

wykonaé zadaszenie nad gtdbwnym wejsciem w czesci projektowanej,
wykonac wszystkich zabudéw meblarskich

wykonac petne wyposazenie pomieszczen bibliotecznych
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c. W zakresie zagospodarowania terenu nalezy:
e wykonac¢ droge pozarowg, (zakres: schemat dotgczony do opisu),
e wykona¢ nowe przytgcza do budynku,
e przebudowac istniejgce przytgcze sieci cieplnej do nowego wezta cieplnego,
e zagospodarowanie terenu: dojscie do nowego skrzydta biblioteki w formie
utwardzonej Sciezki pieszej o zwirowej nawierzchni,
wykonaé wiaty smietnikowej,
wstrzymac rozbiérki i wykonywania nowych schodow zewnetrznych,
wstrzymac rozbidrki ogrodzen istniejgcych,
wstrzymacé prac budowlanych przy miejscach parkingowych i utwardzeniach na
placu przed biblioteka,

B/ Il ETAP:

W Il etapie inwestycji dokohczone beda rozpoczete prace w | etapie, ktére w
wiekszosci dotyczg istniejgcego budynku we wskazanym na schematach zakresie.

a. W czesci istniejacej i projektowanej nalezy:

wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania,

rozebraé pozostate $ciany istniejgce, zgodnie z projektem budowlanym,
osadzi¢ pozostatg stolarke drzwiowa,

przeprowadzi¢ termodernizacje,

wykonac oktadziny w partii cokotowej z ptytek klinkierowych,
przeprowadzi¢ wymiane parapetow zewnetrznych,

przeprowadzi¢ wymiane pokrycia dachowego,

zamontowac swietliki dachowe,

zamontowac pozostatg armature i wyposazenie pomieszczen sanitarnych,
wykonaé pozostate $cianki gieszetowe w pomieszczeniach sanitarnych,
wykonaé pozostate warstwy wykonczeniowe,

zamontowac zaluzje state na dachu wraz ze stalowg podkonstrukcja,
dociepli¢ Sciany zewnetrzne wetng mineralng w czesci poddasza,
wykonaé¢ zadaszenia nad wejsciem od strony ul. Paderewskiego,
przeprowadzi¢ renowacje posadzki z desek w przyziemiu,

wykonaé pozostate elementy wyposazenia instalacji elekirycznej i oswietleniowe;
wraz z niezbednym okablowaniem.

e wykonac¢ systemu telewizji dozorowej,

b. W zakresie zagospodarowania terenu nalezy wykonag:
e plac przed projektowanych skrzydtem biblioteki,
e urzgdzenia wodne takie jak skrzynki retencyjno-rozsgczajgce wody opadowe i
roztopowe pod planowanymi miejscami parkingowymi,
® miejsca postojowe,
e pozostata droga wewnetrzna,
e rozbidrki ogrodzen,
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uksztattowanie terenu,

mata architektura,

dojscie do budynku od strony ul. Paderewskiego,

schody terenowe z balustradg z profili stalowych,

schody zewnetrzne z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych, balustradami
wycieraczka wpuszczana w warstwy wykonczeniowe od strony ul.
Paderewskiego,

e montaz stojaka na rowery,
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IV. SZCZEGOLEOWE ZESTAWIENIE PRAC W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH :

Legenda:
- | etap: peten zakres

- | etap: stan deweloperski

- | etap: bez instalacji C.O.

- | etap: bez wykonczenia tarasu
- Il etap

SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI: PRZYZIEMIE

B v s =811 ° LEGENDA:

l:] | ETAP: PELEN ZAKRES

i Ej | ETAP: STAN DEWELOPERSKI: NALEZY

i POPROWADZIC INSTALACJE Z POMINIECIEM:
ZABUDOWY G.K., BEZ OSADZENIA ARMATURY (I
INNEGO WYPOSAZENIA), ORAZ WARSTW
WYKONCZENIOWYCH, BEZ $CIAN GIESZETOWYCH

/ 7
/ 8 / 1 ETAP: BEZ INSTALACJI C.O.
oV . g

l:] | ETAP: BEZ WYKONCZENIA TARASU (PLYTY
BETONOWE), TYLKO WARSTWY PODSTAWOWE
NA DACHU

: N IIETAP: PELEN ZAKRES

mmm
‘. IETAP: WYKONANIE TERMODERNIZACJI ORAZ

mmmaf WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
1 WRAZ Z WYMIANA OKLADZINY Z PLYTEK
e < KLINKIEROWYCH

IETAP: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

oe
¢

PODSKONTRUKCJI STALOWEJ

IETAP: MONTAZ SWIETLIKOW KOPULOWYCH
Z MLECZNEGO AKRYLU

D 1 ETAP: MONTAZ ZALUZJI MASKUJACYCH NA

ADRES: 05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI, UL. ZAKROCZYMSKA 30 lok.27
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ZAKRES PRAC POSZCZEGOLNYCH ETAPOW: PRZYZIEMIE

Nazwa pomieszczenia

L.p.

Etap

Zakres prac

Przedsionek

peten zakres

Klatka schodowa

peten zakres

Sala wielofunkcyjna

Stan deweloperski z
rozprowadzenie instalacji oraz
montazem poreczy.

W drugim etapie nalezy:

- wykonaé obudowy instalacji w
systemie g.k.,

- wykonaé sufit w zabudowie g.k ,

- wykonaé warstwy wykonczeniowe
posadzki, schodéw i pochylni,

Komunikacja

peten zakres

Toaleta damska

Stan deweloperski z
rozprowadzenie instalacji

W drugim etapie nalezy:

- wykonaé obudowy g.k.,

- wykonaé sufity podwieszane
kasetonowe,

- wykonac¢ $ciany gieszetowe,

- 0sadzi¢ armature,

- zamontowac wyposazenie,

- zamontowac lustra,

- 0sadzi¢ drzwi wewnetrzne,

- obnizenie poziomu posadzki wraz
z warstwami wykonczeniowymi
- wykonczenie scian,

Toaleta meska

Stan deweloperski z
rozprowadzenie instalaciji

W drugim etapie nalezy:

- wykonaé obudowy g.k.,

- wykona¢ sufity podwieszane
kasetonowe,

- wykonac Sciany gieszetowe,

- 0sadzi¢ armature,

- zamontowac wyposazenie,

- zamontowac lustra,

- 0sadzi¢ drzwi wewnetrzne,

- obnizenie poziomu posadzki wraz
z warstwami wykonczeniowymi
- wykonczenie scian,

Komunikacja

peten zakres, z pominieciem
wymiany drzwi do pomieszczenia
B.-1.09 oraz B.-1.08

Pomieszczenie
wielofunkcyjne

peten zakres

Pomieszczenie magazynowe

peten zakres

biblioteki
Zaplecze socjalne Il |peten zakres
Magazyn Il | peten zakres

Pomieszczenie obstugi

peten zakres

Pomieszczenie porzadkowe

peten zakres

Pomieszczenie magazynowe
biblioteki

peten zakres

Wezet C.O.

peten zakres

Pomieszczenie magazynowe

Stan deweloperski z
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biblioteki rozprowadzenie instalacji
W drugim etapie nalezy:
- osadzi¢ drzwi do pom. B.-1.17,
- wykonaé obudowy g.k.,
- wymienic¢ warstwy wykonczeniowe
oraz oktadziny scienne,
Pomieszczenie magazynowe | | Stan deweloperski z

biblioteki rozprowadzeniem instalaciji
W drugim etapie nalezy:
- osadzi¢ drzwi do pom. B.-1.16 i
B.-1.18
- wymienic¢ warstw wykonczeniowe
oraz oktadziny Scienne,
Pomieszczenie magazynowe | | Stan deweloperski z

biblioteki rozprowadzenie instalacji
W drugim etapie nalezy:
- 0sadzi¢ drzwi do pom. B.-1.17
- wymienic¢ warstwe
wykonczeniowa,
Komunikacja | | Stan deweloperski z
rozprowadzenie instalaciji
W drugim etapie nalezy:
- 0sadzi¢ drzwi komérki lokatorskiej,
- lokalnie obnizy¢ poziom posadzki
(skucie istniejgcych stopni)
- wykonac¢ projektowane stopnie,
- wymieni¢ warstw wykonczeniowa,
Pomieszczenie pomocnicze | | peten zakres

Winda I peten zakres
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SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI: PARTER

- oy

iy,

,.

ARy
1018 SANNNNNNNNNNS

LEGENDA.

| ETAP: PELEN ZAKRES

- 1 ETAP: STAN DEWELOPERSKI: NALEZY
POPROWADZIC INSTALACJE Z POMINIEGIEM:
ZABUDOWY G.K., BEZ OSADZENIA ARMATURY (I
INNEGO WYPOSAZENIA), ORAZ WARSTW
WYKOKGZENIOWYGH, BEZ $CIAN GIESZETOWYCH

% I ETAP: BEZ INSTALACJI C.O.

E] 1 ETAP: BEZ WYKONCZENIA TARASU (PLYTY
BETONOWE), TYLKO WARSTWY PODSTAWOWE
NA DACHU

N IETAP: PELEN ZAKRES

FILLL
] un IETAP: WYKONANIE TERMODERNIZACJI ORAZ

Smmmdf WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z WYMIANA OKLADZINY Z PLYTEK

KLINKIEROWYCH

D 11 ETAP: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

D I1ETAP: MONTAZ ZALUZJI MASKUJACYCH NA
PODSKONTRUKCJI STALOWE

D IIETAP: MONTAZ $WIETLIKOW KOPULOWYCH
Z MLEGZNEGO AKRYLU

OUT(IN]
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ZAKRES PRAC POSZCZEGOLNYCH ETAPOW: PARTER

L.p. Nazwa pomieszczenia Etap Zakres prac
Klatka schodowa | | peten zakres
Biblioteka dla dorostych | | peten zakres
Pokéj pracy | | peten zakres
Komunikacja | | peten zakres
Toaleta dla | | peten zakres
niepetnosprawnych
Toaleta damska | | peten zakres
Toaleta meska | | peten zakres
Komunikacja | | peten zakres
Sala wielofunkcyjna /lekcje | | peten zakres z pominieciem
muzealne i biblioteczne rozpowadzenia instalaciji
centralnego ogrzewania,
Sala konferencyjna | | peten zakres z pominieciem

rozpowadzenia instalaciji
centralnego ogrzewania,

Zaplecze socjalne | | peten zakres z pominieciem
rozprowadzenia instalacji
centralnego ogrzewania,
Czytelnia prasy | | peten zakres z pominieciem
rozprowadzenia instalacji
centralnego ogrzewania oraz bez
osadzenia trezora wewnetrznego
do zewnetrznego oddania

ksiegozbioru,
Czytelnia informatyczna dla | | peten zakres z pominigciem
dorostych rozprowadzenia instalacji
centralnego ogrzewania,
Wstepna selekcja nabytkéw | | peten zakres z pominieciem

rozprowadzenia instalaciji
centralnego ogrzewania,
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SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI: 1 PIETRA

LEGENDA.

1 ETAP: PELEN ZAKRES

| ETAP: STAN DEWELOPERSKI: NALEZY
POPROWADZIC INSTALACJE Z POMINIECIEM:
ZABUDOWY G.K., BEZ OSADZENIA ARMATURY (I
INNEGO WYPOSAZENIA), ORAZ WARSTW
WYKONCZENIOWYCH, BEZ SCIAN GIESZETOWYCH

W% | ETAP: BEZ INSTALACJI C.O.

E 1 ETAP: BEZ WYKONCZENIA TARASU (PLYTY
BETONOWE), TYLKO WARSTWY PODSTAWOWE
NA DACHU

N Il ETAP: PELEN ZAKRES

mmm
1| I ETAP: WYKONANIE TERMODERNIZACJI ORAZ
mmmaf WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z WYMIANA OKLADZINY Z PLYTEK
KLINKIEROWYCH

IETAP: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

PODSKONTRUKCJI STALOWEJ

I ETAP: MONTAZ SWIETLIKOW KOPULOWYCH
Z MLECZNEGO AKRYLU

D Il ETAP: MONTAZ ZALUZJI MASKUJACYCH NA

PRACOWNIA PROJEKTOWA: ,,OUTIN ARCHITEKTURA” JAROSLAW GROMADKA
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ZAKRES PRAC POSZCZEGOLNYCH ETAPOW: 1 PIETRA
L.p. Nazwa pomieszczenia Etap Zakres prac
Klatka schodowa | | peten zakres
Biblioteka dziecieca | | peten zakres
Mediateka / wyktady | | peten zakres
Pokdj pracy | | peten zakres
Komunikacja I peten zakres
Pokoj socjalny | | peten zakres
pracownikdéw
Toaleta damska | | peten zakres
Toaleta meska | | peten zakres
Komunikacja I peten zakres
Punkt informacyjny z szatnig | Il |peten zakres
Muzeum historii Il |peten zakres
miasta — ekspozycja stata
Muzeum historii Il |peten zakres
miasta — ekspozycja stata
Pomieszczenie Il |peten zakres
pomocnicze
Pokéj multimedialnych | | peten zakres z pominigciem
zabaw rozpowadzenia instalaciji
centralnego ogrzewania,
Balkon Il | peten zakres: wymiana balustrady,
warstw wykonczeniowych oraz
termomodernizacji,
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SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI: 2 PIETRA

i

LEGENDA.

| ETAP: PELEN ZAKRES

D | ETAP: STAN DEWELOPERSKI: NALEZY
POPROWADZIC INSTALACJE Z POMINIECIEM:
ZABUDOWY G.K., BEZ OSADZENIA ARMATURY (I
INNEGO WYPOSAZENIA), ORAZ WARSTW
WYKONCZENIOWYCH, BEZ SCIAN GIESZETOWYCH

1 ETAP: BEZ INSTALACJI C.O.

| ETAP: BEZ WYKONCZENIA TARASU (PLYTY
BETONOWE), TYLKO WARSTWY PODSTAWOWE
NA DACHU

N
Il ETAP: PELEN ZAKRES

FLLLLY
[ u Il ETAP: WYKONANIE TERMODERNIZACJI ORAZ
L

mmmdf WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z WYMIANA OKEADZINY Z PLYTEK
KLINKIEROWYCH

7

I ETAP: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

PODSKONTRUKCJI STALOWEJ

I ETAP: MONTAZ SWIETLIKOW KOPULOWYCH
Z MLECZNEGO AKRYLU

D Il ETAP: MONTAZ ZALUZJI MASKUJACYCH NA
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ZAKRES PRAC POSZCZEGOLNYCH ETAPOW: 2 PIETRA

L.p. Nazwa pomieszczenia Etap Zakres prac
Klatka schodowa | | peten zakres
Komunikacja | | peten zakres
Toaleta meska | | peten zakres
Toaleta damska | | peten zakres
Serwerownia | | peten zakres
Pokdj socjalny pracownikéw | | peten zakres
biurowych
Komunikacja | | peten zakres, nalezy wymieni¢ drzwi do pom.

B.2.02, pozostatg wymieni¢ w drugim etapie

Mieszkanie (poza
zakresem opracowania)

Komunikacja Il | peten zakres,
uwaga: w pierwszym etapie nalezy wymienié
drzwi do pom. B.2.15i B.2.02,

Sala spotkan Il |peten zakres

Pokoj ksiegowych Il | peten zakres

Pokoj dyrekciji Il | peten zakres

Archiwum ksiegowo$ci Il | peten zakres

Pokdj inspektora Il | peten zakres
powiatowego

Pokoj | | Stan deweloperski z rozprowadzenie
informatykéw/dygitalizacja instalaciji
zbiorow W drugim etapie nalezy wykonac:

- 0sadzi¢ drzwi do pom. B.-2.14,
- wymiane warstw wykonczeniowych,
- sufity podwieszane,

Powierzchnia techniczna | | W drugim etapie nalezy wykonacé:
zewnetrzna - state zaluzje techniczne,

- ptyty tarasowe na wspornikach,

- Swietliki z mlecznego akrylu (doswietlajgce

biblioteke dla dzieci)

Taras nadachowy | | W drugim etapie nalezy wykonacé:

- stale zaluzje techniczne,

- ptyty tarasowe na wspornikach,

- Swietliki z mlecznego akrylu (doswietlajgce
biblioteke dla dzieci)

Balkon | | peten zakres: wymiana balustrady, warstw
wykonczeniowych oraz termomodernizacji,
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SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI: PODDASZE

LEGENDA.

E | ETAP: PELEN ZAKRES

|:| 1 ETAP: STAN DEWELOPERSKI: NALEZY
POPROWADZIC INSTALACJE Z POMINIECIEM:
ZABUDOWY G.K., BEZ OSADZENIA ARMATURY (I
INNEGO WYPOSAZENIA), ORAZ WARSTW
WYKOKGZENIOWYGH, BEZ $CIAN GIESZETOWYCH

I ETAP: BEZ INSTALACJI C.O.

D 1 ETAP: BEZ WYKONCZENIA TARASU (PLYTY
BETONOWE), TYLKO WARSTWY PODSTAWOWE
NA DACHU

N
m IETAP: PELEN ZAKRES

mmm
‘. IIETAP: WYKONANIE TERMODERNIZACJI ORAZ
mmmdf WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z WYMIANA OKEADZINY Z PLYTEK
KLINKIEROWYCH

D IIETAP: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

D Il ETAP: MONTAZ ZALUZJI MASKUJAGYCH NA
PODSKONTRUKCJI STALOWEJ

D IETAP: MONTAZ SWIETLIKOW KOPULOWYGH
Z MLECZNEGO AKRYLU

Il etap:
e docieplenie $cian zewnetrznych,
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SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCJI: DACH
Il etap:

e plyty tarasowe,

e Zaluzje state i stalowa podkonstrukcja,

e wymiana pokrycia dachowego,

LEGENDA.

D | ETAP: PELEN ZAKRES

| 1ETAP: STAN DEWELOPERSKI: NALEZY
POPROWADZIC INSTALACJE Z POMINIECIEM:
ZABUDOWY G.K., BEZ OSADZENIA ARMATURY (I
INNEGO WYPOSAZENIA), ORAZ WARSTW
WYKONCZENIOWYCH, BEZ SCIAN GIESZETOWYCH

m I ETAP: BEZ INSTALACJI C.O.

D | ETAP: BEZ WYKONCZENIA TARASU (PLYTY
BETONOWE), TYLKO WARSTWY PODSTAWOWE
NA DACHU

&N IETAP: PELEN ZAKRES

! i FLLLL
1 = ] u IETAP: WYKONANIE TERMODERNIZACJI ORAZ
I

Smmmaf WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
=== H _/® WRAZ Z WYMIANA OKEADZINY Z PLYTEK
\-@ KLINKIEROWYCH

|
d) @ @ @ é% D INETAP: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

D 11 ETAP: MONTAZ ZALUZJI MASKUJACYCH NA
PODSKONTRUKGCJI STALOWEJ

D IIETAP: MONTAZ SWIETLIKOW KOPULOWYCH
Z MLEGZNEGO AKRYLU
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